

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40  
Московского района Санкт-Петербурга**  
196233, СПб., Витебский пр., д. 79, корп. 2, литер А

**Приложение  
к приказу от 30.12.2022 № 125**

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП ДО  
в ГБДОУ детский сад № 40 Московского района Санкт-Петербурга**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	январь– февраль	рабочая группа	обсуждение на педсовете
Анализ действующей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 40 Московского района Санкт-Петербурга на предмет соответствия ФОП ДО	январь– февраль	рабочая группа	доклад на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	февраль	рабочая группа	список методического материала
Анализ учебно-методического комплекта и средств обучения и воспитания на предмет соответствия ФОП ДО	май	старший воспитатель Все педагоги	список требуемых пособий
Обновления фонда учебно-методического комплекта и средств обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФОП ДО	март– август	контрактный управляющий	закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	июль– август	рабочая группа	консультации, разработаны рабочие программы, подобран материал
Модернизация РППС	по плану	старший воспитатель, все педагоги	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	апрель, сентябрь	заведующий руководитель рабочей группы	протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	по мере необход имости	рабочая группа	протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	февраль – март	рабочая группа	аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	март – июнь	рабочая группа	предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	июнь	рабочая группа	проект ООП ДО

<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	май	руководитель рабочей группы	протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП НОО	июнь	руководитель рабочей группы заведующий	утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	август – сентябрь	ответственный за сайт	информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО	февраль – март	члены рабочей группы	перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	март – август	члены рабочей группы	проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	заведующий члены рабочей группы	утвержденные ЛНА